

Прилог П-1: Акциски план за планирани активности преку мерката „Техничка помош“ (АПТА) за 2019 година
втора измена

ЦЕЛ	АКТИВНОСТ	ИНДИКАТИВЕН ДАТУМ / БРОЈ НА АКТИВНОСТИ	ПРОЦЕНЕТА ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ (во €)	ТИП НА ПОСТАПКАТА ЗА НАБАВКА	ИНДИКАТИВНА АЛОКАЦИЈА ОД ЕУ ФОНДВИ	
					% од вкупно	во €
1. Следење на ИПАРД Програмата и Комитет за следење на ИПАРД	1.1 Организација на два состаноци на Комитетот за следење на ИПАРД (просторија за состаноци, работни материјали вклучително и превод, канцелариски материјали, угостителски услуги и учество на членови и презентери)	Декември, 2018	13.860	Сингл Тендер постапка	2.5 %	11.781
2. Трошоци за кампања за информирање и публицитет, вклучително и трошоци за печетање и дистрибуција	2.1 Превод на ИПАРД Програмата 2014-2020 и нејзините измени и дополнувања (пишан превод на програмата)	Декември, 2019	7.000	Сингл Тендер постапка	1.8 %	6.400
	2.2 Одржување на веб страната на ИПАРД	Декември, 2019	2.450	Набавка под 2.500 €	0.4 %	2.082
3. Трошоци за преведување и толкување						
4. Трошоци за семинари и посети						
5. Трошоци поврзани со "стекнување на вештини" за подготовка на потенцијалните ЛАГ-ови за спроведување на мерката "Спроведување на локалните стратегии за рурален развој - ЛИДЕР пристап"						

Прилог П-1: Акциски план за планирани активности преку мерката „Техничка помош“ (АПТА) за 2019 година
втора измена

ЦЕЛ	АКТИВНОСТ	ИНДИКАТИВЕН ДАТУМ / БРОЈ НА АКТИВНОСТИ	ПРОЦЕНЕТА ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ (во €)	ТИП НА ПОСТАПКАТА ЗА НАБАВКА	ИНДИКАТИВНА АЛОКАЦИЈА ОД ЕУ ФОНДВИ	
					% од вкупно	во €
6. Подготовка на програмски мерки и спроведување на мерките	6.1 Канцелариски материјали Канцелариско снабдување (канцелариски материјали и тонери)	Јуни, 2019	1.200	Набавка под 2.500 €	0.2 %	1.020
7. Евалуација на ИПАРД Програмата						
8. Воспоставување и работење на Национална мрежа за рурален развој						
9. Поддршка за плати						
10. Насочување на спроведувањето на мерките во Програмата	10.1 Работилница за подобрување на спроведување на мерката „Техничка помош“ (сместување и канцелариски материјали)	Февруари, 2019	2.450	Набавка под 2.500 €	0,4 %	2.082
	10.2 База на податоци (1000 проверки)	Ноември, 2019	40.000	Поедноставена постапка	7.4 %	34.000
ВКУПНО			66.960			57.365