



Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство
Тело за управување со
ИПАРД

ПОДГОТОВКА НА ИПАРД ПРОГРАМА 2021-2027

Седми состанок на Комитетот за следење на ИПАРД II

26.11.2020

WebEx



ИПАРД ПРОГРАМА 2021-2027 - КЛУЧНИ АКТИВНОСТИ И ВРЕМЕНСКА РАМКА

- Прибирање на податоци и подготовка на преглед на состојбите во секторот и руралните средини (**август-ноември 2020**);
- Подготовка на под-секторски анализи (**декември 2020**);
- Подготовка на поединечни мерки (**декември 2020 - февруари 2021**);
- Прв нацрт на ИПАРД Програма 2021-2027 (**март 2021**);
- Консултации со засегнати страни (**март 2021**);
- Ex-ante евалуација (**март-мај 2021**);
- Втор нацрт (консултации + Ex-ante) доставен до ДГ Агри (**јуни 2021**);
- Консултации со ДГ Агри (**јуни-септември 2021**);
- Конечна верзија доставена на усвојување (**септември 2021**);
- Усвојување на ИПАРД Програма 2021-2027 од страна на ЕК (**ноември 2021**);



IPARD
EU4Rural Areas

Инструмент за претпристапна помош на Европската Унија
за рурален развој за 2014-2020





ИПАРД ПРОГРАМА 2021-2027 - РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ

- Прибирање на податоци и подготовка на преглед на состојбите во секторот и руралните средини (прибрани податоци и прегледот во крајна фаза на подготовка);
- Подготовка на под-секторски анализи (во соработка со ЗУП проектот најголем дел од анализите се завршени);
- Ex-ante евалуација (подготвено е тендерско досие и започната е набавка на услуги преку Мерката – Техничка помош)



IPARD
EU4Rural Areas

Инструмент за претпристапна помош на Европската Унија
за рурален развој за 2014-2020





ВИ БЛАГОДАРАМ ЗА ВНИМАНИЕТО



IPARD
EU4Rural Areas

Инструмент за претпристапна помош на Европската Унија
за рурален развој за 2014-2020

