

Прилог П-1: Акциски план на планирани активности со мерката „Техничка помош“ (АПТА) 2020

ЦЕЛ	АКТИВНОСТ	ИНДИКАТИВЕН ДАТУМ / БРОЈ НА АКТИВНОСТИ	ТИП НА ПОСТАПКА ПРИ НАБАВКА	ПРОЦЕНЕ ТА ВРЕДНОСТ НА НАБАВКА (во €)	ИНДИКАТИВНА АЛОКАЦИЈА ОД ЕУ ФОНДВИ	
					% од вкупно	во €
1. Следење на ИПАРД Програмата и Комитет за следење на ИПАРД	1.1 Организација на Комитетот за следење на ИПАРД 2014-2020 – 1 состанок поради новонастанатите услови со ковид 19 (просторија за состаноци, работни материјали вклучително и превод, канцелариски материјали, кетеринг услуги и учество на членови и презентери, on-line врска со претставници на ДГ АГРИ)	Октомври 2020	Постапка до 2.500 евра	2.500	0,1%	1.275
	1.2 Организација на Комитетот за следење на ИПАРД 2014-2020 - 4 состаноци вкупно, два состаноци годишно, за период од 2 години (просторија за состаноци, работни материјали вклучително и превод, канцелариски материјали, кетеринг услуги и учество на членови и презентери)	Октомври 2020	Поедноставена тендерска процедура	50.920	4,3 %	43.282
2. Трошоци за кампања за информирање и публицитет						
3. Трошоци за преведување и толкување	3.1 Превод на ИПАРД програма (ангажирање на професионални преведувачи за официјален превод на ИПАРД Програмата)	Ноември 2020	Единечен тендер	7.500	0,7%	6.375
4. Трошоци за семинари и посети						

Прилог П-1: Акциски план на планирани активности со мерката „Техничка помош“ (АПТА) 2020

ЦЕЛ	АКТИВНОСТ	ИНДИКАТИВЕН ДАТУМ / БРОЈ НА АКТИВНОСТИ	ТИП НА ПОСТАПКА ПРИ НАБАВКА	ПРОЦЕНЕТА ВРЕДНОСТ НА НАБАВКА (во €)	ИНДИКАТИВНА АЛОКАЦИЈА ОД ЕУ ФОНДВИ	
					% од вкупно	во €
5. Трошоци поврзани за подготовка на потенцијалните лагови за спроведување на мерката "Спроведување на локалните стратегии за рурален развој - ЛИДЕР пристап"						
6. Подготовка на програмски мерки и спроведување на мерките	6.1 Канцелариски материјал Канцелариски материјал	Ноември, 2020	Набавка до 2.500 евра	2.400	0.1 %	1.275
7. Евалуација на ИПАРД Програмата	7.1 Реализација на активности за евалуација Ex-Ante (услуги од експерт)	Ноември 2020	Поедноставена тендерска процедура	80.000	7,8%	68.000

Прилог П-1: Акциски план на планирани активности со мерката „Техничка помош“ (АПТА) 2020

ЦЕЛ	АКТИВНОСТ	ИНДИКАТИВЕН ДАТУМ / БРОЈ НА АКТИВНОСТИ	ТИП НА ПОСТАПКА ПРИ НАБАВКА	ПРОЦЕНЕ ТА ВРЕДНОС Т НА НАБАВКА (во €)	ИНДИКАТИВНА АЛОКАЦИЈА ОД ЕУ ФОНДВИ	
					% од вкупно	во €
8. Воспоставување и работење на национална мрежа за рурален развој						
9. Поддршка за плати						
	10.1 Набавка на дата база (лиценца)	Октомври 2020	Поедноставена тендерска процедура	40.000	3,9%	34.000
ВКУПНО				183.320		155.822