



Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство
Тело за управување со
ИПАРД

НАПРЕДОК НА АКТИВНОСТИ ВО ОДНОС НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АПТА 2021 ГОДИНА ЗА ИПАРД 2014-2020

Осми состанок на Комитетот за следење на ИПАРД

03.05.2021



IP
EU4RuralAreas

ЦЕЛ	АКТИВНОСТ	ИНДИКАТИВЕН ДАТУМ / БРОЈ НА АКТИВНОСТИ	ТИП НА ПОСТАПКА ПРИ НАБАВКА	ПРОЦЕНАТА ВРЕДНОСТ НА НАБАВКА (во €)	ИНДИКАТИВНА АЛОКАЦИЈА ОД ЕУ ФОНДВИ	
					% од вкупно	во €
1. Следење на ИПАРД Програмата и Комитет за следење на ИПАРД	1.1 Обука за членовите на Комитетот за мониторинг - организациска поставеност и улога на целокупната структура на ИПАРД, улогата на членовите на МК, важноста на придонесот на членовите на МК во целиот процес (3 дневно сместување, простории за состаноци, материјали за состаноци, вклучувајќи превод, стационарни, угостителски услуги и учество на членови и презентери, on-line врска со претставници на ГД АГРИ)	Јуни, 2021	Единечен тендер	10.000	0,9%	8.500
	1.2 Организирање на комитет за наб IPудување преку Интернет ИПАРД - 1 состанок (on-line состанок и врска со претставници на ГД АГРИ и членови на Комитетот за мониторинг, опција за пренос во живо, симултан превод, стационарни, угостителски услуги и учество на членови и презентери)	Мај, 2021	Процедура под 2.500 евра	2.500	0.1%	1.275
	1.3 Организирање на комитет за набудување на ИПАРД - 4 состаноци (простории за состаноци, материјали за состаноци, вклучувајќи превод, стационарни, угостителски услуги и учество на членови и презентери)	Јули, 2021	Поедноставена процедура	50.920	4,3 %	43.282
2. Трошоци за кампања за информирање и публицитет	2.1 Кампања за јавност на програмата ИПАРД Набавка и брендирање на рекламни материјали - маици, дуксери, ветрови, тетратки, пенкала, УСБ-а, чадори и друг рекламен материјал Печатење на илустрирана публикација со успешни проекти од ИПАРД програмата; Изработка на кратки промотивни видеа со успешни проекти поставени на брендиран ЦД / УСБ-а Организација на состаноци и инфо денови, како и on-line инфо денови и состаноци во услови на Covid-19;)	Јуни, 2021	Поедноставена процедура	150.000	6,7%	127.500
	2.2 Веб-дизајн и одржување	Февруари 2021	Единечен тендер	7.000	0.8%	5.950



3. Трошоци за преведување и толкување						
4. Трошоци за семинари и посети	4.1 Учество на национални учесници во посети и семинари (сместување, транспорт и дневници) * максимален износ – паушал -1300 € (за учесник /за 3 дневен престој)	30	Поедноставена тендерска процедура	39.000	2,2 %	33.150
	4.2 Учество на национални учесници во посети и семинари (на покана од страна на Европска Комисија) (сместување, транспорт и дневници) * максимален износ – паушал -1300 € (за учесник /за 3 дневен престој)	20		26.000	1,4 %	22.100
5. Трошоци поврзани за подготовка на потенцијалните лагови за спроведување на мерката "Спроведување на локалните стратегии за рурален развој - ЛИДЕР пристап"	5.1 Обука за подготовка на потенцијални ЛаГ-ови за спроведување ((сала за состаноци, освежување, работни материјали, кетеринг услуги))	Мај 2021	Набавка до 2.500 евра	2.500	0.1%	1.275
6. Подготовка на програмски мерки и спроведување на мерките	6.1 Канцелариски материјал Канцелариски материјал	Ноември, 2021	Набавка до 2.500 евра	2.400	0.1 %	1.275



IPARD
EU4Rural Areas

Инструмент за претпристапна помош на Европската Унија за рурален развој за 2014-2020





ЦЕЛ	АКТИВНОСТ	ИНДИКАТИВЕН ДАТУМ / БРОЈ НА АКТИВНОСТИ	ТИП НА ПОСТАПКА ПРИ НАБАВКА	ПРОЦЕНЕ ТА ВРЕДНОСТ НА НАБАВКА (во €)	ИНДИКАТИВНА АЛОКАЦИЈА ОД ЕУ ФОНДВИ	
					% од вкупно	во €
7. Евалуација на ИПАРД Програмата	7.1 7.1 Реализација на активности за евалуација како што е предвидено во планот за евалуација (точка 5. Времплов, за 2018, 2019 и 2020 година) (стручни служби)	Март 2021	Поедноставена тендерска процедура	20.000	1,2 %	17.548
	7.2 Организација на состаноци на управувачките групи за евалуација (просторија за состаноци, работни материјали вклучително и превод, канцелариски материјали и кетеринг услуги)	Мај, 2021	Набавка под 2.500 евра	2.500	0,1 %	2.050
8. Воспоставување и работење на национална мрежа за рурален развој						
9. Поддршка за плати						



10. Насочување на специфични делови од системот за управување и контрола	10.1 Состанок со подсекторски групи - состаноци со сите подсекторски групи според секторите опфатени во ИПАРД програмата (простории за состаноци, материјали за состаноци и угостителски услуги)	Февруари, 2021	Процедура до 2.500 евра	2.500	0.1%	1.275
	10.2 Подобрување и надградба на системот за следење на ИПАРД во пресрет на новиот програмски период (сместување, транспорт, работни материјали)	Март, 2021	Процедура до 2.500 евра	2.500	0,1 %	8.925
	10.3 База на податоци (1000 екстракти)	Јуни, 2021	Поедноставена процедура	40.000	3.9%	34.000
	10.4 Набавка на лиценци за on-line состаноци	Мај, 2021	Процедура до 2.500 евра	2.500	0.1%	1.275
	ВКУПНО			360 420		304 657



IPARD
EU4Rural Areas

Инструмент за претпристапна помош на Европската Унија
за рурален развој за 2014-2020





Реализирани активности во 2021 од Техничка помош:

- **Организација на Мониторинг Комитет**
- **Ех-Ante евалуација на ИПАРД 2014-2021 програма**
- **Подобрување и надградба на системот за следење на ИПАРД во пресрет на новиот програмски период**
- **Реализација на Кампања за публицитет на ИПАРД
Со сопствени средства и организација**



Инструмент за претпристапна помош на Европската Унија
за рурален развој за 2014-2020





Активности кои се во фаза на реализација од Мерката Техничка помош:

- **Организација на 4 состаноци на Мониторинг Комитет**
- **Набавка на Дата База**
- **Веб-дизајн и одржување за веб-страницата АФПЗРР**
- **Состанок со подсекторски групи - состаноци со сите подсекторски групи според секторите опфатени во ИПАРД програмата**



**Инструмент за претпристапна помош на Европската Унија
за рурален развој за 2014-2020**





ВИ БЛАГОДАРАМ ЗА ВНИМАНИЕТО



IPARD
EU4Rural Areas

Инструмент за претпристапна помош на Европската Унија
за рурален развој за 2014-2020

