

Прилог П-1: Акциски план на планирани активности со мерката „Техничка помош“ (АПТА) 2022

ЦЕЛ	АКТИВНОСТ	ИНДИКАТИВЕН ДАТУМ / БРОЈ НА АКТИВНОСТИ	ТИП НА ПОСТАПКА ПРИ НАБАВКА	ПРОЦЕНЕТА ВРЕДНОСТ НА НАБАВКА (во €)	ИНДИКАТИВНА АЛОКАЦИЈА ОД ЕУ ФОНДВИ	
					% од вкупно	во €
1. Следење на ИПАРД Програмата и Комитет за следење на ИПАРД	1. Обука за членовите на Мониторинг Комитет – организациска поставеност на целокупната ИПАРД структура, улога на членовите на МК, важност за придонес на членовите на МК во целиот процес (Сместување за 3 дена, просторија за состаноци, работни материјали, канцелариски материјали, кетеринг услуги и учество на членови и презентери, on-line врска со претставници на ДГ АГРИ)	Јуни 2022	Поедноставена тендерска процедура	12.000	2%	10.200
2. Трошоци за кампања за информирање и публицитет						
3. Трошоци за преведување и толкување	3.1 Превод на програмски документи	Јануари 2022	Поедноставена тендерска процедура	8.000	1,3%	6.800
4. Трошоци за семинари и посети	4.1 Учество на национални учесници во посети и семинари (сместување, транспорт и дневници) * максимален износ – паушал -1300 € (за учесник /за 3 дневен престој)	30	Поедноставена тендерска процедура	39.000	6,6 %	33.150
	4.2 Учество на национални учесници во посети и семинари (на покана од страна на Европска Комисија) (сместување, транспорт и дневници) * максимален износ – паушал -1300 € (за учесник /за 3 дневен престој)	20	Поедноставена тендерска процедура	26.000	4,4 %	22.100

Прилог П-1: Акциски план на планирани активности со мерката „Техничка помош“ (АПТА) 2022

ЦЕЛ	АКТИВНОСТ	ИНДИКАТИВЕН ДАТУМ / БРОЈ НА АКТИВНОСТИ	ТИП НА ПОСТАПКА ПРИ НАБАВКА	ПРОЦЕНЕТА ВРЕДНОСТ НА НАБАВКА (во €)	ИНДИКАТИВНА АЛОКАЦИЈА ОД ЕУ ФОНДВИ	
					% од вкупно	во €
5. Трошоци поврзани за подготовка на потенцијалните лагови за спроведување на мерката "Спроведување на локалните стратегии за рурален развој - ЛИДЕР пристап"	5. Обука за подготовка на потенцијални ЛАГ-ови за имплементација – анализа на состојба со број на општини вклучени во ЛАГ, ревизија на постоечки стратегии, ангажирање на експерти за изработка на стратегии (сала за состаноци, освежување, работни материјали, кетеринг услуги, набавка на експерти)	Јануари, 2022	Поедноставена тендерска постапка	12.500	2,1%	10.625
6. Подготовка на програмски мерки и спроведување на мерките	6. Канцелариски материјал Канцелариски материјал	Ноември, 2022	Процедура под 2.500 евра	2.500	0.4 %	2.125
7. Евалуација на ИПАРД Програмата						

Прилог П-1: Акциски план на планирани активности со мерката „Техничка помош“ (АПТА) 2022

ЦЕЛ	АКТИВНОСТ	ИНДИКАТИВЕН ДАТУМ / БРОЈ НА АКТИВНОСТИ	ТИП НА ПОСТАПКА ПРИ НАБАВКА	ПРОЦЕНЕТА ВРЕДНОСТ НА НАБАВКА (во €)	ИНДИКАТИВНА АЛОКАЦИЈА ОД ЕУ ФОНДВИ	
					% од вкупно	во €
8. Воспоставување и работење на национална мрежа за рурален развој	8.1 Состанок за воспоставување (формирање) на национална мрежа за рурален развој	Април 2022	Процедура под 2.500 евра	2.500	0,4%	2.125
9. Поддршка за плати						
10. Насочување на специфични делови од системот за управување и контрола	10.1 Сосотаноци со подсекторските групи - состаноци со сите подсекторски групи опфатени во ИПАРД Програмата (сала за состаноци, освежување, работни материјали, кетеринг услуги)	Февруари, 2022	Процедура под 2.500 евра	2.500	0.4 %	2.125
	10.2 Усогласување на процедурите на АФПЗРР со критериумите од новата програма за постојните мерки - мерка 1, - мерка 3, - мерка 6 - мерка 7	Јануари 2022	Процедура под 2.500 евра	2.500	0,4%	2.125
	10.3 Воспоставување на процедури за новите мерки - мерка 4 - мерка 5 - мерка 10	Март 2022	Процедура под 2.500 евра	2.500	0,4%	2.125
	10.4 Подобрување на системот за спроведување на мерката Техничка Помош на ИПАРД (сместување за 50 лица/ 5 ноќевања, транспорт, работни материјали)	Април 2022	Поедноставена тендерска постапка	15.000	2,5%	12.750

Прилог П-1: Акциски план на планирани активности со мерката „Техничка помош“ (АПТА) 2022

	10.5 Обука за публицитет на ИПАРД за подобрување на транспарентноста, видливоста и информациите (сместување, транспорт, работни материјали)	Февруари 2022	Процедура под 2.500 евра	2.500	0,4%	2.125
	10.6 Подобрување и надградба на ИПАРД системот за следење во пресрет на новиот програмски период (сместување, транспорт, работни материјали)	Март, 2022	Процедура под 2.500 евра	2.500	0,4 %	2.125
ВКУПНО				130.000		110.500